

Trust Fund for East Timor (TFET)

Laporan Komisaris
dan
Program Kerja untuk Juli – Desember 2004

Ringkasan Eksekutif

17 Mei 2004

Ringkasan Eksekutif

- i. Multi-donor Dana Perwalian (Trust Fund) untuk Timor-Leste (TFET) telah mendukung rekonstruksi dan kegiatan pembangunan di Timor-Leste sejak awal 2000. Sejak laporan terakhir dari Komisaris (Trustee) di bulan Desember 2003, 408 hektar rencana irigasi dan 22 km jalan raya di rehabilitasi dibawah Proyek kedua Rehabilitasi Pertanian, pembayaran dana (disbursement) putaran ketiga untuk dana bantuan hibah desa di bawah Proyek Pemberdayaan Masyarakat (Community Empowerment) diselesaikan, menjangkau sekitar 292,633 penerima untuk 636 proyek hampir semuanya untuk rehabilitasi jalan raya besar, sumber-sumber air (water points) dan rencana irigasi kecil-kecilan; dengan bantuan dari Proyek Kualitas Sekolah Fundamental suatu Kebijakan Pendidikan Nasional didraft dan diajukan kepada Dewan Kementerian, dan 10 buah sekolah dasar dan sebuah sekolah *Básica* di bangun; permulaan rancangan untuk rumah sakit baru di Dili, Maubesse, Oecussi dan Maliana diselesaikan dan 5 Pusat Kesehatan Masyarakat telah lengkap dibawah Rehabilitasi Sektor Kesehatan dan Proyek Pembangunan; portfoliu dari *Instituição de Microfinanças* meningkat ke USD 755,500; Proyek Bantuan Teknik Perminyakan telah berkontribusi meningkatkan pendapatan Pemerintah dengan memperbaiki audit dari pembayar pajak dari Laut Timor; dan Proyek untuk Pengusaha Kecil merehabilitasi 8 buah pasar dan memberikan pelatihan tentang Pengembangan Pengusaha dan Managemen Pasar kepada sejumlah 250 orang.
- ii. Mutu portfoliu TFTL telah membaik sejak laporan terakhir dan pembayaran dana telah dipercepat. Semua proyek sekarang diklasifikasikan memuaskan untuk dua-duanya yaitu tujuan-tujuan pembangunan dan Perkembangan implementasi. Hanya Proyek untuk Pengusaha Kecil masih memiliki suatu penilaian memuaskan untuk manajemen keuangan; seorang Manager Keuangan yang kerja full time untuk SEP mengembang posisinya di bulan Maret dan penilaian manajemen keuangan diharapkan untuk ditingkatkan selama supervisi misi berikutnya.
- iii. Semua proyek, apakah yang masih dalam tahap perencanaan (pipeline) atau aktif, yang dihadirkan sedang disejajarkan dengan Peta Jalan Pemerintah Timor-Leste untuk Mengimplementasikan Rencana Pembangunan Nasional (RPN=NDP), Stabilitas Prioritas dan Program-Program Sektor Penanaman Modal (investment). Sepanjang, dapat dikerjakan metode-metode konstruksi dan prosedur-prosedur procurement (perolehan) sedang disesuaikan untuk menjamin meningkatkan isi lokal (local content) tanpa mempengaruhi kualitas. Kepemilikan dan membangun kecakapan (capacity building) diberikan perhatian khusus dengan perlahan-lahan mengintegrasikan Unit-Units Manajemen Proyek kedalam garis menteri dan dengan mengembalikan tanggungjawab kepada garis personel kementerian, dengan bantuan dari penasehat-penasehat internasional dimana perlu. Pembagian Perolehan dari Kementerian Perencanaan dan Keuangan telah menugaskan dua staf untuk setiap proyek TFET untuk pelatihan. Sehingga dengan demikian memastikan suatu kontribusi TFET yang signifikan untuk membangun kecakapan di bidang perolehan.

- iv. Hingga 31 Maret 2004, USD 177,57 miliar¹ telah dikontribusikan kepada TFET dan USD 177.27 miliar telah digunakan untuk proyek-proyek. Jadi, TFET sedang menjalankan suatu keuntungan (surplus) kira-kira USD 0.3 miliar. Dalam bersekutu dengan Program-program Sektor Penanaman Modal (Investment), Pemerintah telah mengungkapkan preferensinya untuk mengalokasikan surplus ini kepada Proyek Penanaman Modal Energi Listrik (Power), untuk perbaikan darurat dari 4 mesin pembangkit listrik (generator) MAK, dan penanaman-penanaman modal sistem distribusi listrik yang lain di Dili, membantu Pemerintah untuk membuat penghematan selanjutnya atas subsidi-subsidi kepada pimpinan perlistrikan (power). Kita mengharapkan Dewan Donor untuk menyetujui pengalokasian dana ini atas dasar tanpa –penolakan.

¹ Termasuk penerimaan kas surat kesangupan, dan pendapatan penanaman modal