Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009

Numero de Crédito: 40980 Fecha de Efectividad: 28-Feb-2006 Fecha de Cierre: 30-Sept-2010
MODERNIZACION DEL SISTEMA JUDICIAL

A . Contacto en Agencia: S Desembolsos a Monto Disponible a
Agencia Ejecutora: . Maria Teresa Jerez Monto Original: Noviembre 0,2009: Noviembre 20,2009:
Corte Suprema de Justicia : S UsSD 155 M/
(504) 232-6022 mjerez@poderjudicial.gob.hn SDR* 10.0 M uUsD 10,1 M/ USD58M/

' SDR 6,3 M SDR 3,6M

Tarea Responsable Correo Electrénico Numero Telefénico
Jefe de Equipo David Varela dvarela@worldbank.org +1 (202) 473-4197
gg;glal de Operaciones de Dante Mossi dmossireyes@worldbank.org (504) 239-4551
Especyagh_sta en Rosa G. Valencia de Estrada | restrada@worldbank.org +1(202) 473-7497
Adquisiciones
Especialista de
Desembolsos Gustavo Raposo graposo@worldbank.org +1 (202) 458-4406
Especialista en . ; i
Administracién Financiera José Rezk jrezk@worldbank.org (504) 239-4551
Consultor de Operaciones Javier Madalengoitia jmadalengoitia@worldbank.org +1(511) 615-0660
Director General de . .
Crédito Pablico Gloria Canales de Castro gcastro@sefin.gob.hn (504) 222-0111
D|rectgr Geneyal_ de Rosa Lidia Montes de Oca rmontesdeoca@sefin.gob.hn (504) 222-0111
Inversiones Publicas

Enlaces Importantes:

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627 &piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533
&Projectid=P081516

Documento de Proyecto

http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627 &piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533
&Projectid=P081516

Mas informacién del proyecto

Sistema de Seguimiento de

.. http://www.iniciativasepa.or
Adquisiciones 2 A

Secretaria de Finanzas (SIAFI) http://www.sefin.gob.hn

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): Progreso hacia el alcance del ODP: Satisfactorio

Apoyar la implementacion del Plan Modernizacion del Sistema Judicial 2004-2009. El proyecto propone mejorar la capacidad y el
desempefio del Sistema Judicial en tres &reas: (a) mayor eficiencia en procesamiento de casos, juicios y apelaciones, (b) aumentar
transparencia y responsabilidad y (c) mejor acceso a la justicia, especialmente para los grupos mas desaventajados.

Financiamiento
Componente Calificacion del Banco
(Millones USD)

1. Mejora en la eficiencia de los servicios Judiciales Satisfactorio 54

2. Aumentar la responsabilidad y transparencia judicial Satisfactorio 4,67
3. Promover acceso equitativo a la justicia Satisfactorio 2,6

4. Coordinacioén, Monitoreo y Evaluacion del Proyecto Satisfactorio 1.76
Financiamiento Aprox. IDA 14,43

Calificaciones de Desempefio de Implementacién

Progreso de Implementacion (1P) Satisfactorio Fondos de Contraparte Satisfactorio
Administracion de Proyecto Satisfactorio Adquisiciones Satisfactorio
Administracion Financiera Satisfactorio Monitoreo y Evaluacion Satisfactorio

Resumen de la Calificacion del Objetivo

de Desarrollo Satisfactorio

Resultados Esperados Resultados a la Fecha
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e Mejora en las tasas de espacio libre (clearance) para casos no- | « Un reporte de avances actualizado esta siendo

penales. Las decisiones en 45% de casos archivado en 4 pilotos. preparado y serd completado en Agosto 2009. Nueva
La longitud media de la resolucién de caso para causa no-penal es informacion seré publicada a principios del primer
1.5 afio en pilotos. (09/30/2010) semestre del afio fiscal 2010.06/04/2009.

e Mejora de la imagen del desempefio judicial ante los usuarios. | ¢ Un reporte de avances actualizado esta siendo
No mas de 50% de negocios en 3 lugares pilotos consideran preparado y sera completado en Agosto 2009. Nueva

que el sistema judicial es injusto y que los jueces no son informacion serd publicada a principios del primer
creibles. 4 reuniones publicas anuales. (09/30/2010) semestre del afio fiscal 2010.06/04/2009.

e Aumento en el Nimero de mujeres, pobres, juventud, y la e Un reporte de avances actualizado esta siendo
pequefia empresa con acceso a los tribunales o los servicios preparado y sera completado en Agosto 2009. Nueva
relacionados de la justicia. Por lo menos 20% de la poblacion informacion seré publicada a principios del primer
tiene contacto con el Sistema Judicial en 4 pilotos. Demanda para semestre del afio fiscal 2010.06/04/2009.

tribunales de paz es 35% de la demanda total. (09/30/2010)
¢ Desarrollo de un plan de modernizacion que coordina aportes | ¢ Un Nuevo Manual de Planificacion Estratégica ha sido

de todos los donantes y mejora de mecanismo para rastrear disefiado y aprobado por SC y esta operando. Se
los avances. 4 eXpertOS contratados. 50 jUECES ysu personal han empezara la planeacién estratégica 2009-2014 a
sido entrenados. (09/30/2010) principios del afio fiscal 2010. 06/04/2009.

Cumplimiento de Convenios Legales

Referencia del Convenio de
Crédito #40980-HO

Instrumento de Préstamo: TAL - Technical Assistance, Tipo de Préstamo: IDA - IDA Credit, Plazo de Préstamo: 20 Afios, Periodo de Gracia: 10 Afios, Cuota
de Compromiso: 0.50% (Current Rate), Cargos por Servicio: 0.75%

*DEG: Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en délar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades especificas de
las cuatro monedas valoradas en ddlares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodia cada dia en el mercado londinense.

Descripcion del Convenio Fecha de Entrega Status




