

1. Auto-critique et apports des autres pays :

a) Etendre le dispositif AGEMAD aux nouvelles directions régionales DREN (tâches, tableau de bord DREN, outils en particulier celui sur l'allocation des enseignants, cf. Mauritanie) et au MENRS ?

b) Nécessité de réajuster les outils : sont-ils utiles aux acteurs? Sont-ils conformes aux innovations pédagogiques de l'EPT (résultats des élèves et semaine d'intégration APC)? A l'avenir, faut-il toujours les imprimer ou peuvent-ils être élaborés par les acteurs eux-mêmes?

c) Mieux communiquer autour de l'AGEMAD.

d) Les facilitateurs : comment assurer sans eux la pérennisation du dispositif : rédéfinition des référentiels métiers Chefs CISCO, Chefs ZAP, Dirécoles en incluant des compétences professionnelles actuellement dévolues aux facilitateurs? Aide pour mieux les évaluer. Mettre en place des animateurs communautaires dans les écoles pour sensibiliser les communautés?

e) Comment préparer la généralisation du dispositif en tenant compte de la régionalisation?

2. Planning d'Activité AGEMAD 2006-2007

Date	Activité	Responsable	Durée (j)	Lieu
Jun-06	Résultats du QE, ajustements outils, bilan	Equipe AGEMAD	5	
Jul-06	Impression des outils	Equipe AGEMAD	30	Antananarivo
Aug-06	Tableaux de bord AGEMAD + ajout de 2 DREN	Equipe AGEMAD		
Aug-06	Acheminement des outils	Equipe AGEMAD	5	Antananarivo
Sep-06	ONG Aide et Action			Antananarivo
Sep-06	Diffusion des outils	Equipe AGEMAD		
Sep-06	Atelier sur régionalisation, outils AGEMAD, formation des ressources humaines	Atelier national		
Oct-Nov 06	Identification tâches, outils DREN			
Année Scolaire	Expérimentation 2 DREN : TdB			

Janvier	Réajustement questionnaire école (CPRS)			
Feb-06	Evaluation 2 DREN : Diffusion TdB			
Fevrier 07	Contrôle des travaux des facilitateurs	Equipe AGEMAD	7	15 Cisco AGEMAD
Février	Nouveaux référentiels métiers Chef Cisco, chef ZAP, Dirécoles (fonctions, tâches, compétences)	Atelier national		
Mar-07	Elaboration du Test CM , Questionnaires Maitre et Questionnaire eleve	Equipe AGEMAD	15	Antananarivo
May-07	Impression cahier eleve CM, consignes, QM	Equipe AGEMAD	30	Antananarivo
Jun-07	Administation du Post-Test	Equipe AGEMAD	15	1212 ecoles
Jun-07	Saisie Cahier Eleve (test baseline)	Equipe AGEMAD	30	Antananarivo
Jul-07	Traitement et analyse des données	Equipe AGEMAD	15	Ampefy
Aug-07	Redaction du rapport sur l'etude d'impact	Equipe AGEMAD	15	Antsirabe
Aug-07	Atelier de Validation du rapport	Equipe AGEMAD	4	Antananarivo
Juin 06- Août 07	Fonctionnement de l'AGEMAD	Equipe AGEMAD		Antananarivo