



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



Numero de Crédito: 43350		Fecha de Efectividad: 22-Feb-2008		Fecha de Cierre: 31-Dec-2013	
<b>PROYECTO DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>					
<b>Agencia Ejecutora:</b> Secretaria de Finanzas (SEFIN)		<b>Contacto en Agencia:</b> Daysi Mejia <a href="mailto:daysimejia@yahoo.com">daysimejia@yahoo.com</a>		<b>Monto Original:</b> USD 30 M / SDR* 19.8 M	
				<b>Desembolsos a Noviembre 17,2009:</b> USD 3,7 M / SDR 2,3 M	
				<b>Monto Disponible a Noviembre 17,2009:</b> USD 27,9 M / SDR 17,4 M	
<b>Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Numero Telefónico</b>	
<b>Jefe de Equipo</b>	David Michaud	dmichaud@worldbank.org		+1 (202) 473-7339	
<b>Oficial de Operaciones de País</b>	Dante Mossi	dmossireyes@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Especialista en Adquisiciones</b>	David Michaud	dmichaud@worldbank.org		+1 (202) 473-7339	
<b>Especialista de Desembolsos</b>	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
<b>Especialista en Administración Financiera</b>	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Director General de Crédito Público</b>	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Director General de Inversiones Públicas</b>	Rosa Lidia Montes de Oca	rmontesdeoca@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Enlaces Importantes:</b>					
<b>Documento de Proyecto</b>		<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P103881">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P103881</a>			
<b>Mas información del proyecto</b>		<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P103881">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P103881</a>			
<b>Sistema de Seguimiento de Adquisiciones</b>		<a href="http://www.iniciativasepa.org/honduras">http://www.iniciativasepa.org/honduras</a>			
<b>Secretaria de Finanzas (SIAFI)</b>		<a href="http://www.sefin.gob.hn">http://www.sefin.gob.hn</a>			
<b>Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):</b>		<b>Progreso hacia el alcance del ODP:</b>		<i>Satisfactorio</i>	
El objetivo de desarrollo del proyecto es para mejorar la sostenibilidad, eficiencia, y rehabilitación de los servicios de agua y saneamiento de Honduras en las municipalidades que están participando implementando el plan estratégico para modernizar el proyecto de agua y saneamiento. Los objetivos específicos son los siguientes:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Establecer y fortalecer los proveedores del servicio municipal y apoyar buena gobernabilidad en los servicios el proyecto por medio de transparencia y responsabilidad.</li> <li>• Reinformar los sectores nacionales (ERSAPS, CONASA, SANAA) para que puedan ejercer su nuevo trabajo y así poder descentralizar los servicios con éxito.</li> <li>• Reducir el agua no rentable en áreas específicas de Tegucigalpa para poder dar inmediatamente servicio de calidad.</li> </ul>					
<b>Componente</b>				<b>Calificación</b>	<b>Financiamiento del Banco (Millones USD)</b>
1. Dar apoyo a municipalidades medianas para crear servicios de proveedores autónomos e invertir en eficiencia, rehabilitación, y expansión de servicios.				Satisfactorio	21,2
2. Reducción de agua no rentable de Tegucigalpa				Satisfactorio	4,1
3. Fortalecimiento institucional nacional y regional de instituciones.				Satisfactorio	7,2
4. Administración de Proyecto.				Satisfactorio	1,6
<b>Financiamiento Aprox. IDA</b>					<b>34,5</b>
<b>Calificaciones de Desempeño de Implementación</b>					
<b>Progreso de Implementación (IP)</b>		Satisfactorio		<b>Fondos de Contraparte</b>	
				Satisfactorio	



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



<b>Administración de Proyecto</b>	Satisfactorio	<b>Adquisiciones</b>	Moderadamente Satisfactorio
<b>Administración Financiera</b>	Satisfactorio	<b>Monitoreo y Evaluación</b>	Moderadamente Satisfactorio
<b>Resumen de la Calificación del Objetivo de Desarrollo</b>	Satisfactorio		
Resultados Esperados		Resultados a la Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 de los WSS utilidades alcanzaron los costos recuperables. 12/31/2013.</li> <li>• 5 de los WSS utilidades incrementaron 20% la proporción de renta por volumen métrico de unidad de agua producido. 12/31/2013.</li> <li>• 5 de los WSS utilidades incrementaron servicio continuo (horas de servicio por día) por 6 horas o mas. 12/31/2013</li> <li>• Por lo menos 90 % de los sistemas del SANAA son transferidos a las municipalidades. 12/31/2013</li> <li>• Por lo menos 6 propuestas de diseño de servicio de proveedores autónomos aprobados por ERASPS. 12/31/2013.</li> <li>• CONASA da la nueva política financiera del sector. 12/31/2013.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3. 07/15/2009.</li> <li>• 0. 07/15/2009.</li> <li>• 0. 07/15/2009.</li> <li>• 27%.07/15/2009.</li> <li>• 2. 07/15/2009.</li> <li>• No. 07/15/2009.</li> </ul>	
Cumplimiento de Convenios			
Referencia del Convenio	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status
Sección IV B 1 ( b)	Un acuerdo firmado con las municipalidades que están participando	Recurrente	Cumplida Parcialmente
Sección IV B 1 (c)	Un análisis independiente de pagos de rupturas	04/30/2008	Cumplida
Artículo V 5.01 (a)	El Acuerdo Inter-institucional ha sido ejecutado departe del Receptor , SANAA, ERSAPS y CONASA	02/14/2008	Cumplida
Artículo 5.01 (b)	El Manual de Operaciones ha sido publicado por el Receptor y ha sido aceptado por la Asociación.	02/14/2008	Cumplida

**Instrumento de Préstamo:** SIL - Specific Investment Loan, **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Crédito, **Plazo de Préstamo:** 20 Años, **Periodo de Gracia:** 10 Años, **Cuota de Compromiso:** 0.50% (Tasa Actual), **Cargos por Servicio:** no esta acumulando

\***SDR:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.