



Banco Mundial en Honduras

Julio 2009



Numero de Crédito: 39400		Fecha de Efectividad: 21-Dec-2004		Fecha de Cierre: 31-Jan-2010	
BOSQUES Y PRODUCTIVIDAD RURAL					
Agencia Ejecutora: Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) (504) 235-3087		Contacto en Agencia: Atilio Ortiz Funez aortiz@pbpr.ucp.hn		Monto Original: USD 20,0 M / SDR 13,4 M	Desembolsos a Julio 16,2009: USD 20,0 M / SDR 12,9 M
				Monto Disponible a Julio 16,2009: USD 0,6 M / SDR 0,4 M	
Tarea	Responsable	Correo Electrónico		Numero Telefónico	
Jefe de Equipo	Gerardo Segura	gsegura@worldbank.org		+1 (202) 473-8983	
Oficial de Operaciones de País	Dante Mossi	dmossireyes@worldbank.org		(504) 239-4551	
Especialista en Adquisiciones	Etel Bereslawski	ebereslawski @worldbank.org		+1 (202) 473-4381	
Especialista de Desembolsos	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
Especialista en Administración Financiera	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
Director General de Crédito Público	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
Director General de Inversiones Públicas	David Carias	dcariasd@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
Enlaces Importantes:					
Documento de Proyecto	http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533&Projectid=P064914				
Mas información del proyecto	http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533&Projectid=P064914				
Sistema de Seguimiento de Adquisiciones	http://www.iniciativasepa.org				
Secretaría de Finanzas (SIAFI)	http://www.sefin.gob.hn				
Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):		Progreso hacia el alcance del ODP:		<i>Satisfactorio</i>	
Aumentar la contribución de la administración sostenible de recursos naturales a los ingresos y la calidad de vida del pobre rural en municipios seleccionados de bajo-ingresos con potencial alto de agro-silvicultura.					
Componente			Calificación	Financiamiento del Banco (Millones USD)	
1. Silvicultura comunitaria			Satisfactorio	6,4	
2. Manejo y conservación de bosques			Moderadamente Satisfactorio	8,7	
3. Preparación de gobierno local y desastres			Satisfactorio	1,4	
4. Coordinación y manejo de proyecto			Moderadamente Satisfactorio	3,5	
Financiamiento Aprox. IDA				20,0	
Calificaciones de Desempeño de Implementación					
Progreso de Implementación (IP)	Satisfactorio		Fondos de Contraparte		Satisfactorio
Administración de Proyecto	Satisfactorio		Adquisiciones		Moderadamente Satisfactorio
Administración Financiera	Moderadamente Insatisfactorio		Monitoreo y Evaluación		Moderadamente Satisfactorio
Resumen de la Calificación del Objetivo de Desarrollo	Moderadamente Satisfactorio				
Resultados Esperados			Resultados a la Fecha		



Banco Mundial en Honduras

Julio 2009



<ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 60% de las municipalidades del proyecto (22) fortalecidas, ejecutando planes de desarrollo municipales a mediados de 2009.01/31/2010. • 100% municipalidades del proyecto (36) con un Plan de uso de Tierras y Reducción de Vulnerabilidad completo y formalizado por decreto Municipal para 01/31/2010. • 50% de organizaciones locales fortalecidas para llevar a cabo planeamiento, administración, y manejo de sus propias actividades de administración de recursos productivos y naturales para 01/31/2010. • Por lo menos 55% de incremento en el ingreso per capita de los beneficiarios del proyecto para 01/31/2010. • La Ocupación de por lo menos 30% de los ocupantes en tierras nacionales en el área de proyecto regularizada por acuerdos formales de usufructo o los títulos desarrollados con la ayuda del proyecto a 01/31/2010. • El Fondo de Áreas Protegidas en completa ejecución.01/01/2007. • 25,000 familias (hombres y mujeres) participando en Silvicultura Comunitaria con 80% de las familias indígenas en el área del proyecto participando en procesos para mejorar condiciones de vida para 01/31/2010. • 150,000 ha de tierras forestales publico/nacionales y áreas protegidas con catastro, conflictos de tenencia resueltos y los derechos tradicionales de los ocupantes formalizados para 01/31/2010. 	<ul style="list-style-type: none"> • 36 Municipalidades (100%) con planes de desarrollo municipal actualizado y revisado por la ejecución. Las 36 municipalidades continúan recibiendo TA para poder tener acceso a los recursos de PRS que están disponible para ellos. 12/31/2008. • 26 municipalidades con Plan de Reducción de Vulnerabilidad y 25 Planes de Uso de Tierra Regional. 12/31/2008. • 56.1% de todos los grupo agroforestales y 100% de total las micro empresas. Combinación total: 78%. 12/31/2008. • 34 sub proyectos comunitarios terminados o finalizando en el 2009. 45 micro empresas y 55 grupos agro forestales han sido ayudados para mejorar su desempeño en sus negocios. El estudio esta en camino para evaluar ingreso y empleo. 12/31/2008. • Acuerdos inter institucionales han acordado de concluir una sección representativa del piloto de regularización de tierra en la área de Yoro .El manual de regularización de de tierra ha sido aprobado por el banco.12/31/2008. • El manual operativo para el fondo ha sido completado. La nueva agencia forestal (ICF) esta finalizando otros requerimientos para establecer el fondo de dotación. 12/31/2008. • 34 sub-proyectos terminados o finalizando su ejecución. Beneficios directos a 17,869 familias incluyendo 438 Pech y 2,170 Tolupan. 12/31/2008. • Piloto de regularización de tierra ha tenido atrasos, pero se espera que de resultados en Agosto del 2009. 12/31/2008.
--	--

Cumplimiento de Convenios Legales

Referencia del Convenio de Crédito #39400-HO	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status
--	--------------------------	------------------	--------

Instrumento de Préstamo: SIL - Specific Investment Loan, **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Credit, **Plazo de Préstamo:** 40 Años, **Periodo de Gracia:** 10. Años,

Cuota de Compromiso: 0.50% (Current Rate), **Cargos por Servicio:** 0.75%

***SDR:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.