



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



<b>Numero de Crédito: 43810</b>		<b>Fecha de Efectividad: 14-Nov-2008</b>		<b>Fecha de Cierre: 30-Jun-2013</b>	
<b>PROYECTO DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN, GOBERNABILIDAD Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL</b>					
<b>Agencia Ejecutora:</b> Secretaría de Educación (504) 237-41-92		<b>Contacto en Agencia:</b> Adalid Romero <a href="mailto:Adalid.romero@se.gob.hn">Adalid.romero@se.gob.hn</a>		<b>Monto Original:</b> USD 15,3 M / SDR* 9,8 M	<b>Desembolsos a Noviembre 17,2009:</b> USD 1,0 M / SDR 0,6 M
				<b>Monto Disponible a Noviembre 17, 2009:</b> USD 14,1 M / SDR 0,6 M	
<b>Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Numero Telefónico</b>	
<b>Jefe de Equipo</b>	Mario Cristian Aedo	caedo@worldbank.org		+1 (202) 4732527	
<b>Oficial de Operaciones de País</b>	Dante Mossi	dmossireyes@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Especialista en Adquisiciones</b>	Mary Lou Veizaga	mveizaga@worldbank.org		(202) 473-9330	
<b>Especialista de Desembolsos</b>	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
<b>Especialista en Administración Financiera</b>	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Director General de Crédito Público</b>	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Director General de Inversiones Públicas</b>	Rosa Lidia Montes de Oca	rmontesdeoca@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Enlaces Importantes:</b>					
<b>Documento de Proyecto</b>		<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P101218">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=456502&amp;menuPK=456533&amp;Projectid=P101218</a>			
<b>Sistema de Seguimiento de Adquisiciones</b>		<a href="http://www.iniciativasepa.org">http://www.iniciativasepa.org</a>			
<b>Secretaría de Finanzas (SIAFI)</b>		<a href="http://www.sefin.gob.hn">http://www.sefin.gob.hn</a>			
<b>Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):</b>		<b>Progreso hacia el alcance del ODP:</b>		<i>Moderadamente Satisfactorio</i>	
1. Ampliar la cobertura de escuelas pre-escolares en comunidades desprovistas					
2. Mejorar la tasa de terminación en escuelas PROHECO					
3. Mejorar la rendición de cuentas de los profesores					
4. Mejorar la rendición de cuentas de las escuelas a los ciudadanos					
<b>Componente</b>			<b>Calificación</b>	<b>Financiamiento del Banco (Millones USD)</b>	
1. Mejorar e incrementar intervenciones que atienden las necesidades educativas de los pobres.			Satisfactorio	7,0	
2. Continuar promoviendo la participación comunitaria en la gestión escolar para mejorar el desempeño estudiantil y docente.			Satisfactorio	3.6	
3. Apoyar el fortalecimiento Institucional de la Secretaría de Educación para mejorar la gobernabilidad y manejo de la información sobre el desempeño del sistema.			Satisfactorio	5.10	
4. Administración del Proyecto.			Satisfactorio	0.70	
<b>Financiamiento Aprox. IDA</b>				<b>16.4</b>	
<b>Calificaciones de Desempeño de Implementación</b>					
<b>Progreso de Implementación (IP)</b>		Moderadamente Satisfactorio		<b>Fondos de Contraparte</b>	
				Satisfactorio	
<b>Administración de Proyecto</b>		Satisfactorio		<b>Adquisiciones</b>	
				Moderadamente Satisfactorio	
<b>Administración Financiera</b>		Satisfactorio		<b>Monitoreo y Evaluación</b>	
				Satisfactorio	



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



Resumen de la Calificación del Objetivo de Desarrollo	Moderadamente Satisfactorio		
<b>Resultados Esperados</b>		<b>Resultados a la Fecha</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumentar la inscripción de preescolar a un 53% en las áreas focalizadas por el proyecto. 06/30/2013.</li> <li>• Aumentar la tasa bruta de conclusión en sexto grado a un 45 % en escuelas PROHECO. 06/30/2013.</li> <li>• Aumento en el cumplimiento del calendario oficial escolar en las áreas focalizadas por el proyecto (180 días). 06/30/2013.</li> <li>• Reducción del ausentismo docente en las áreas y escuelas focalizadas por el proyecto (8 por ciento de ausentismo). 06/30/2013.</li> <li>• Aumento del porcentaje de escuelas a un 25% que involucran a padres de familia en auditorias sociales de escuelas que aplican el examen de fluidez de 60 palabras por minuto en el segundo grado. 06/30/2013.</li> <li>• 100% de desarrollo de una tabla de evaluación para los niveles nacional, departamental y escolar, y su adopción en departamentos y escuelas. 06/30/2013.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 46%. 04/30/2009.</li> <li>• 38%. 04/30/2009.</li> <li>• 180 días. 04/30/2009.</li> <li>• 15%. 04/30/2009.</li> <li>• Actualmente no hay escuelas. 04/30/2009.</li> <li>• Actualmente no hay tablas de evaluación disponibles para los departamentos. 04/30/2009.</li> </ul>	
<b>Cumplimiento de Convenios Legales</b>			
Referencia del Convenio de Crédito # 43810- HO	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status
Schedule 2, Sección V.1	Requiere que el Gobierno determine los montos que corresponden a cada profesor PROHECO de los pagos de pensiones.	09/30/2008	Cumplido
Schedule 2, Sección V.2	Requiere que el Gobierno establezca un fondo de pensiones aceptable para los profesores PROHECO.	12/31/2008	Todavía no se ha cumplido
Schedule 2, Sección V.3	Requiere que se deposite toda la cantidad de fondos financiados por IDA y las contrapartes al nuevo fondo de pensiones establecido para los profesores PROHECO.	03/01/2009	Todavía no se ha cumplido

**Instrumento de Préstamo:** SIL-Specific Investment Loan **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Credit, **Plazo de Préstamo:** 20 años, **Periodo de Gracia:** 10 años, **Cuota de Compromiso:** 0.50%, **Cargos por Servicio:** 0.75%.

\***SDR:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.