



Banco Mundial en Honduras

Julio 2009



Numero de Crédito: 40970		Fecha de Efectividad: 28-Feb-2006		Fecha de Cierre: 30-Jun-2010	
PROYECTO DE NUTRICION Y PROTECCION SOCIAL					
Agencia Ejecutora: Secretarías de la Presidencia, Salud, Trabajo y Seguridad Social		Contacto en Agencia: Ricardo Arias rarias@presidencia.gob.hn		Monto Original: USD 20,0 M / SDR* 13,3 M	Desembolsos a Julio 16, 2009: USD 6,8 M / SDR 4,3 M
				Monto Disponible a Julio 16, 2009: USD 14,1 M / SDR 8,9 M	
Tarea	Responsable	Correo Electrónico		Numero Telefónico	
Jefe de Equipo	Cornelia Tesliuc	ctesliuc@worldbank.org		+1 (202) 473-3670	
Oficial de Operaciones de País	Lidia Fromm	lfromm@worldbank.org		(504) 239-4551	
Especialista en Adquisiciones	Etel Bereslawski	ebereslawski@worldbank.org		+ (202) 473-4381	
Especialista de Desembolsos	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
Especialista en Administración Financiera	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
Director General de Crédito Público	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
Director General de Inversiones Públicas	David Carias	dcariasd@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
Enlaces Importantes:					
Documento de Proyecto	http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533&Projectid=P082242				
Mas información del proyecto	http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533&Projectid=P082242				
Sistema de Seguimiento de Adquisiciones	http://www.iniciativasepa.org				
Secretaria de Finanzas (SIAFI)	http://www.sefin.gob.hn				
Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):		Progreso hacia el alcance del ODP:		Moderadamente Satisfactorio	
<p>El objetivo de desarrollo del proyecto es de mejorar la protección social para niños y la juventud en Honduras. Esto sería logrado por (i) mejorando la posición nutricional y de salud básica de niños jóvenes a través de y expandiendo el exitoso programa AIN-C, y (ii) aumentando la "empleabilidad" de la juventud en desventaja a través del programa piloto Primer Empleo. La implementación coordinada de estas intervenciones constituye el primer paso hacia consolidar la capacidad institucional y técnica del gobierno para formular, coordinar, y para controlar una comprensiva protección social. Este objetivo apoya la estrategia del gobierno de fomentar la inversión de capital humano entre familias pobres en los municipios más pobres del país para reducir la pobreza.</p> <p>El proyecto representa la fase inicial de un esfuerzo concertado para mejorar la protección social en Honduras. Con su énfasis a mejorar el marco institucional para las dos intervenciones del programa, el proyecto ayudará a: (i) crea las condiciones para expandir tales programas basados en políticas y estrategias firmes e información exacta de mecanismos de monitoreo y evaluación; (ii) aumentar la capacidad del GOH para incluir grupos vulnerables adicionales y las intervenciones gradualmente como la parte del proceso para consolidar una estructura nacional de protección social, y (iii) mejorar y consolidar un sistema de monitoreo y de evaluación para programas de protección social.</p>					
Componente				Calificación	Financiamiento del Banco (Millones USD)
1. Fortalecimiento Institucional del marco legal de protección social para niños y jóvenes				Moderadamente Satisfactorio	1,0
2. Consolidación y expansión del programa AIN-C				Moderadamente Satisfactorio	12,0
3. Programa piloto Mi Primer Empleo para jóvenes en riesgo				Moderadamente Satisfactorio	7,0
Financiamiento Aprox. IDA					20,0
Calificaciones de Desempeño de Implementación					
Progreso de Implementación (IP)	Moderadamente Satisfactorio		Fondos de Contraparte	Moderadamente Satisfactorio	



Banco Mundial en Honduras

Julio 2009



Administración de Proyecto	Moderadamente Satisfactorio	Adquisiciones	Moderadamente Satisfactorio
Administración Financiera	Moderadamente Satisfactorio	Monitoreo y Evaluación	Moderadamente Insatisfactorio
Resumen de la Calificación del Objetivo de Desarrollo	Moderadamente Insatisfactorio		
Resultados Esperados		Resultados a la Fecha	
<ul style="list-style-type: none"> No más de 10% en reducción en malnutrición crónica de niños menores de 2 años. (12/31/2009) 40% de graduados del programa en empleo pagado o auto empleados 6 meses después de la graduación. 12/31/2009. Una estructura institucional coherente para formulación de política, presupuesto, coordinación, implementación y monitoreo y evaluación puestas para acciones de protección social de niños y jóvenes. Reportes sobre el progreso del plan para mejorar la capacidad de la UNAT para poder implementar y coordinar el quinto pilar de PRSP. 12/31/2009. 		<ul style="list-style-type: none"> Todavía no ha sido evaluado. 10/20/2008. 8%.04/30/2009. Creación de Red Solidaria, la oficina técnica de Red Solidaria, y la más reciente creación de la Secretaría de Desarrollo Social y Red Solidaria. 10/20/2008. 	
Cumplimiento de Convenios Legales			
Referencia del Convenio de Crédito #40970-HO	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status

Instrumento de Préstamo: SIL - Specific Investment Loan, **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Credit, **Plaza de Préstamo:** 20 años, **Periodo de Gracias:** 10 años,

Cuota de compromiso: 0.50% (Current Rate), **Cargos por servicios:** 0.75%

***SDR:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.