



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



Numero de Crédito: 45360		Fecha de Efectividad: En espera		Fecha de Cierre: 31-Dec-2013	
<b>PROYECTO DE MEJORA DE EFICIENCIA DE LA EMPRESA ENERGETICA</b>					
<b>Agencia Ejecutora:</b> CPME (504) 232-1546 ENEE (504) 337-8466		<b>Contacto en Agencia:</b> Reynaldo Narvaez <a href="mailto:rnarvaez@cpme.gob.hn">rnarvaez@cpme.gob.hn</a>		<b>Desembolsos a Noviembre 17, 2009:</b> USD 0 M / DEG 0 M	
		<b>Monto Original:</b> USD 30M / DEG*20,2 M		<b>Monto Disponible a Noviembre 17, 2009:</b> USD 30 M / DEG 20,2 M	
<b>Tarea</b>	<b>Responsable</b>	<b>Correo Electrónico</b>		<b>Numero Telefónico</b>	
<b>Jefe de Equipo</b>	Rigoberto Yépez García	ayepezgarcia@worldbank.org		+1 (202) 473-0468	
<b>Oficial de Operaciones de País</b>	Dante Mossi	dmossireyes@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Especialista en Adquisiciones</b>	Etel Bereslawski	ebereslawski@worldbank.org		+1 (202) 473-4381	
<b>Especialista de Desembolsos</b>	Gustavo Raposo	graposo@worldbank.org		+1 (202) 458-4406	
<b>Especialista en Administración Financiera</b>	José Rezk	jrezk@worldbank.org		(504) 239-4551	
<b>Director General de Crédito Público</b>	Gloria Canales de Castro	gcastro@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Director General de Inversiones Públicas</b>	Rosa Lidia Montes de Oca	rmontesdeoca@sefin.gob.hn		(504) 222-0111	
<b>Enlaces Importantes:</b>					
<b>Documento de Proyecto</b>	<a href="http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&amp;piPK=64187937&amp;theSitePK=523679&amp;menuPK=64187510&amp;searchMenuPK=64187283&amp;siteName=WDS&amp;entityID=000333038_20081231004617">http://www-wds.worldbank.org/external/default/main?pagePK=64193027&amp;piPK=64187937&amp;theSitePK=523679&amp;menuPK=64187510&amp;searchMenuPK=64187283&amp;siteName=WDS&amp;entityID=000333038_20081231004617</a>				
<b>Mas información del proyecto</b>	<a href="http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=40941&amp;menuPK=228424&amp;Projectid=P104034">http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&amp;piPK=73230&amp;theSitePK=40941&amp;menuPK=228424&amp;Projectid=P104034</a>				
<b>Sistema de Seguimiento de Adquisiciones</b>	<a href="http://www.iniciativasepa.org">http://www.iniciativasepa.org</a>				
<b>Secretaria de Finanzas (SIAFI)</b>	<a href="http://www.sefin.gob.hn">http://www.sefin.gob.hn</a>				
<b>Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP):</b>		<b>Progreso hacia el alcance del ODP:</b>		<i>Satisfactorio</i>	
Mejorar el desempeño financiero y operacional del ENEE, para contribuir a la sostenibilidad del sector energía en Honduras.					
<b>Componente</b>			<b>Calificación</b>	<b>Financiamiento del Banco (Millones USD)</b>	
1. Mejorar la administración comercial y corporativa de recursos humanos			Satisfactorio	18.5	
2. Rehabilitación de redes de distribución			Satisfactorio	14.6	
3. Fortaleces la capacidad institucional y gobernabilidad corporativa del ENEE			Satisfactorio	6.2	
<b>Financiamiento Aprox. IDA</b>				<b>39.3</b>	
<b>Calificaciones de Desempeño de Implementación</b>					
<b>Progreso de Implementación (IP)</b>	Satisfactorio		<b>Fondos de Contraparte</b>		Satisfactorio
<b>Administración de Proyecto</b>	Satisfactorio		<b>Adquisiciones</b>		Satisfactorio
<b>Administración Financiera</b>	Satisfactorio		<b>Monitoreo y Evaluación</b>		Satisfactorio
<b>Resultados Esperados</b>			<b>Resultados a la Fecha</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Incremento en el índice de recuperación de efectivo en cada uno de las tres sub redes regionales de distribución. 12/31/2013.</li> <li>Reducción anual del índice de duración promedio de interrupción del sistema (SAID). (Mejoramiento medido anualmente). 12/31/2009.</li> </ul>			<ul style="list-style-type: none"> <li>La información esta siendo recolectada desde el 10/31/2009.</li> <li>Todavía no esta actividad. 10/31/2009.</li> </ul>		



# Banco Mundial en Honduras

Noviembre 2009



- Reducción anual del índice de frecuencia promedio de interrupción del sistema (SAIFI). (Mejoramiento medido anualmente). 12/31/2009.

- Todavía no esta actividad. 10/31/2009.

## Cumplimiento de Convenios Legales

Referencia del Convenio de Crédito #45360-HO	Descripción del Convenio	Fecha de Entrega	Status
Anexo 2, Sección I. A.2 y 3	Mantener la agencia ejecutora ( PCU y PEU)	04/30/2010	Cumplida
Anexo 2, Sección II. B.4	Audidores externos contratados en Administración Financiera	04/30/2010	En Espera
Anexo 2, Sección III. E	Audidores externos contratados en Adquisiciones	04/30/2010	En Espera

**Instrumento de Préstamo:** APL – Programa de Préstamo Adaptable, **Tipo de Préstamo:** IDA - IDA Credit, **Plazo de Préstamo:** 39.72 años, **Periodo de Gracia:**

10.22 Años, **Cuota de Compromiso:** 0.20% (Tasa Actual) **Cargos por Servicio:** 0.75%

**\*DEG:** Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense.