

**ATUALIZASAUN TFET– ABRIL 2004**  
**Segundu Projetu Empreza Kikoan**

Komponente	Sub-komponente	Asaun sira & Estatutu Marsu	Pasu Sira Tuir Mai
<b>Komponente Kréditu SEP I (Empréstimu Negósiu Kikoan sira)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Persentajen repagamentu SEP hamutuk 73% (kumulativu to finais-Marsu). Nia la aperfeisoa desde fulan kotuk.</li> <li>• SEP II restruturadu daudaun atu inklui finansiamentu adisional ba rehabilitasaun merkadu, hari sentru dezentvolvimentu bisnis adisional no fo assisténsia téknika atu suporta Ambiente Regulatóriu Bisnis, no Unidade Implementasaun Projetu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Halo revizaun no finaliza esbosu final planu restruturasaun SEP II.</li> <li>• Vice Ministro sei vizita Same, Ainaro no Aileu atu diskute konaba asuntu repagamentu ho devedor SEP sira.</li> </ul>
<b>Dezentvolvimentu Kapasidade iha Sektor Privadu</b>	<b>Sentru Dezentvolvimentu Bisnis sira (SDB/BDC)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fahe tiha procurement komputador ba BDC 4.</li> <li>• FO treinamentu bisnis liu-hosi BDC 4 ne ba partisipante sira hosi liur: Kursu Dezentvolvimentu Emprezarial. Total partisipantes: 198 (71% mane; 29% fetu)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fo treinamentu bisnis liu-hosi BDC Dili ba partisipante sira hosi-liur: Kursu Jestaun Merkadu.</li> </ul>
	<b>Ambiente Regulatóriu Bisnis</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Esbosu inisial politika no lei Bankarota finaliza tihaona no hatama tihaona ba Ministro da Administração Estatal ba nia komentáriu sira.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Integra esbosu inisial politika no lei Bankarota ho komentáriu mak simu tiha hosi Ministério da Administração Estatal.</li> </ul>
<b>Reabilitasaun Merkadu</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sei iha prosesu tender laran projetu reabilitasaun merkadu 4 iha Dili (Becora), Baucau (Quelicaí), Viqueque (Uatolari) no Oecussi (Nitibe).</li> <li>• Hahú tiha prosesu tender ba projetu reabilitasaun merkadu 2 iha Manufahi (Fatuberliu, Alas-Dotik)</li> <li>• Asina tihaona kontratu ba projetu reabilitasaun merkadu iha Baucau (Laga).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Finaliza prosesu tender no asina kontratu ba projetu reabilitasaun merkadu 4 iha Dili (Becora), Baucau (Quelicaí), Viqueque (Uatolari) no Oecussi (Nitibe).</li> <li>• Projetu reabilitasaun merkadu 2 in Manufahi (Fatuberliu, Alas-Dotik) sei iha prosesu tender laran.</li> <li>• Hahú konstrusaun atu reabilita merkadu iha Baucau (Laga).</li> </ul>

**ATUALIZASAUN TFET– ABRIL 2004**  
**Segundu Projetu Empreza Kikoan**

<b>Efikásia Projetu &amp; Data Enserramentu</b>	<b>Avaliasaun Rezultadu Dezenvolvimentu</b>	<b>Avaliasaun Implementasaun</b>
27 Marsu 2002 to 30 Juñu 2004	Satisfatóriu	Satisfatóriu

<b>ASUNTU JESTAUN SIRA</b>		
	<b>Asaun sira &amp; Estatutu Marsu</b>	<b>Pasu Sira Tuir Mai</b>
<b>Pessoal</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manager Financial tempu-integral mak fahir tihaona hola nia postu. Entrega de servisu ho Konselheiru Finanseiru tempu-parsial ida ikus.</li> <li>• Konsultan lokal Jestaun Finanseira sei husik projetu iha finais Abril. Anunsia tihaona pozisaun ne ba prosesu rekrutamentu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rekrutamentu konsultan lokal Jestaun Finanseira foun. Simu CV, prepara <i>short list</i> no eskedul entrevista ba kandidatu potensial sira.</li> </ul>
<b>Integrasaun PMU-Governo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretor Projetu mak Vice Ministro ba Dezenvolvimentu Ambiental.</li> <li>• Konsultan lokal 6; funsionariu públiku 1; Konsultan internacional tempu-parsial 1.</li> <li>• Diretor Projetu (funsionariu públiku 1); Manager Projetu (konsultan lokal 1) Jestaun Finanseira (konsultan internacional 1 no konsultan lokal 1); Procurement (konsultan lokal 1); Koordinasaun Reabilitasaun Merkadu (konsultan lokal 2); Dezenvolvimentu Bisnis (konsultan lokal 1).</li> </ul>	
<b>Jestaun Finanseira</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avaliasaun Jestaun Finanseira espera sei muda ba satisfatóriu iha Misaun Supervizaun Jestaun Finanseira tuir mai.</li> <li>• Prepara daudaun Relatóriu Monitoring Finanseiru ba terseiru trimestre FY04.</li> </ul>
<b>Dezenvolvimentu Kapasidade</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Treinamentu iha-servisu-fatin iha Jestaun Finanseira ba pessoal Timor SEP 1.</li> <li>• Fo tiha treinamentu bisnis liu-hosi BDCs 4 ba partisipante sira hosi-liur: Kursu Dezenvolvimentu Emprezarial.</li> </ul> Total partisipantes: 198 (71% mane; 29% feto)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fo treinamentu bisnis iha BDC Dili ba partisipantes hosi liur: Kursu Jestaun Merkadu.</li> </ul>

<b>Relatóriu Dezenbolsu Mensal</b> (Milhoens Dólares US)				
	<b>Kuantia Orjinal TFET</b>	<b>Seidauk Dezenbolsa iha Inísiu Marsu</b>	<b>Dezenbolsu Marsu</b>	<b>% Seidauk Dezenbolsa hosi Ajuda Total</b>
<b>SEP II</b>	7.50	6.35	0.25	81.2%