

**Fundo Fiduciário de Timor-Leste (FFTL) Relatório do Administrador,
31 de Março de 2006
Sumário Executivo**

- i. O Fundo Fiduciário de Timor-Leste (FFTL), envolvendo vários parceiros de desenvolvimento, tem vindo a apoiar actividades de reconstrução e desenvolvimento em Timor-Leste desde o início de 2000. Desde o Relatório do Administrador em Abril de 2005 foram reabilitados 1650 hectares de esquemas de irrigação e 42 kms de estradas de acesso, através do Segundo e do Terceiro Projectos de Reabilitação da Agricultura; com a assistência do Projecto Fundamental de Qualidade das Escolas, o Ministério da Educação e da Cultura concluiu o seu Plano Estratégico para a Conclusão Universal do Ensino Primário (PE-CUP), tendo sido construídas 65 novas escolas primárias e uma nova Escola Básica; foi iniciada a construção de quatro novos hospitais em Maubisse, Oecussi, Maliana e Díli, e foram redigidas 7 micropolíticas segundo o Segundo Projecto de Reabilitação e Desenvolvimento do Sector da Saúde; a Ponte de Cassa foi concluída através do Projecto de Reabilitação de Infra-estruturas de Emergência; o Projecto de Assistência Técnica Petrolífera apoiou a adopção de legislação para a produção petrolífera, tributação e gestão de receitas e capacitação para a Divisão Tributária do Mar de Timor; e o Segundo Projecto de Pequenas Empresas reabilitou 22 mercados e prestou formação empresarial e financeira a 3,000 pessoas.
- ii. O desempenho da gestão financeira em projectos do FFTL melhorou consideravelmente. As classificações da gestão financeira para o PRA III e para o PFQE foram melhoradas para um nível satisfatório desde o último Relatório do Administrador. A classificação da gestão financeira para o PPE II desceu ligeiramente para moderadamente satisfatória, como resultado de falhas na prontidão do reporte e das reconciliações. A qualidade do aprovisionamento na pasta do FFTL melhorou. Todos os projectos foram classificados como pelo menos satisfatórios no aprovisionamento, enquanto que a gestão de aprovisionamento do PRDSS II e do PFQE foi classificada como altamente satisfatória. O Governo e o Banco Mundial estão a investigar possíveis aprovisionamentos indevidos de pequenas obras no PPE II e um alegado conluio num processo de concurso referente a pequenos trabalhos de reabilitação no PFQE. As taxas de desembolso aumentaram apesar do facto de vários projectos estarem a caminhar para o fim, mas é esperado que abrandem durante o resto da vida do FFTL.
- iii. Todos os projectos, quer pensados quer activos, continuam a estar alinhados com o PDN, com o Programa de Estabilidade e com os Programas de Investimento Sectorial. Para lá disto, nos casos em que tal seja viável os métodos de construção e processos de aprovisionamento incidem num maior conteúdo local, sem com isso afectar a qualidade. A integração de Unidades de Gestão de Projecto (UGP) em ministérios operacionais continua. Há pessoal dos ministérios operacionais, com apoio de assessores internacionais quando necessário, a assistir cada vez mais as actividades do FFTL e do Fundo Consolidado de Timor-Leste (FCTL). Desde o último Relatório do Administrador, as UGP e os assessores ajudaram de forma activa na implementação do orçamento do FCTL. A construção do Hospital Nacional de Díli é co-financiada pelo FFTL e pelo FCTL, sendo a gestão financeira, o aprovisionamento e a supervisão das construções levadas a cabo pela UGP financiada pelo FFTL. Estão a ser construídas cinquenta e cinco escolas primárias financiadas pelo FCTL, com apoio

directo da UGP do PFQE. No Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas, todos os assessores financiados pelo PRA apoiam a gama completa dos programas do Ministério.

- iv. Em 28 de Fevereiro de 2006 haviam sido contribuídos USD 178.16 milhões¹ para o FFTL e USD 177.85 milhões tinham sido comprometidos para projectos. Deste modo, o FFTL está com um pequeno excedente de aproximadamente USD 0.31 milhões. Está disponível um montante adicional de USD 0.12 milhões como resultado de um reembolso ao FFTL devido a um erro de aprovisionamento no PRDSS I,² o que eleva o total do excedente a USD 0.43 milhões. Em conformidade com os Programas de Investimento Sectorial, o Governo expressou uma preferência pela afectação deste excedente ao Programa de Captação de Fossas de Gás, o qual apoia a geração de electricidade nos principais centros populacionais do sul de Timor-Leste. O Governo solicita que o Conselho endosse esta afectação de forma incondicional.

¹ Inclui receitas de dinheiro, notas promissórias e rendimentos de investimento.

² Esta matéria está de presente a ser considerada pelo Governo e será resolvida assim que possível.