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PROYECTO REFORMA SISTEMA SALUD 
Agencia Ejecutora:  
Programa Reforma Sector 
Salud (PRSS) (504) 232-
0293 

Contacto en Agencia: 
Ricardo Arias 
rarias@presidencia.gob.hn   

Monto Original:  
USD 27.10 M  
 

Desembolsos a Julio 
16, 2009: 
USD 29,0 M / 
DEG 18,6 M 

Monto Disponible a 
Julio 16,2009 : 
USD 1,2 M /  
DEG 0,8 M 

Tarea Responsable Correo Electrónico Numero Telefónico 

Jefe de Equipo Marcelo Bortman mbortman@worldbank.org +1 (202) 458-9730 
Oficial de Operaciones de 
País Dante Mossi dmossireyes@worldbank.org (504) 239-4551 

Etel Bereslawski  ebereslawski@worldbank.org + 1 (202) 473-4381 Especialista en 
Adquisiciones Mary Lou Veizaga  mveizaga@worldbank.org +1 (202) 473-9330 
Especialista de 
Desembolsos Gustavo Raposo graposo@worldbank.org +1 (202) 458-4406 

Especialista en 
Administración Financiera José Rezk  jrezk@worldbank.org (504) 239-4551 

Director General de 
Crédito Público Gloria Canales de Castro  gcastro@sefin.gob.hn (504) 222-0111 

Director General de 
Inversiones Públicas David Carias  dcariasd@sefin.gob.hn (504) 222-0111 

Enlaces Importantes: 

Documento de Proyecto http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533
&Projectid=P053575 

Mas información del proyecto http://web.worldbank.org/external/projects/main?pagePK=64283627&piPK=73230&theSitePK=456502&menuPK=456533
&Projectid=P053575  

Sistema de Seguimiento de 
Adquisiciones http://www.iniciativasepa.org 

Secretaria de Finanzas (SIAFI) http://www.sefin.gob.hn 

Objetivo de Desarrollo del Proyecto (ODP): Progreso hacia el alcance del ODP: Satisfactorio 

Apoyar el programa de reforma de Honduras enfocado a extender y mejorar el alcance y calidad de asistencia médica aplicando su 
estrategia de reforma de salud. El proyecto mejorará el acceso y la calidad de servicios de asistencia médica para la población de 
ingresos bajos servidos por la Secretaria de Salud (SS). También apoyará los esfuerzos progresivos para mejorar el desempeño del 
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y para asegurar que contribuciones aumentadas de seguridad social, como puesto bajo 
el mandato por la Ley que enmienda la Ley de 1959 de Seguridad Social recientemente aprobado por el Congreso hondureño, tiene 
como resultado mayor membresía y calidad de servicios a la población asegurada. 

Componente Calificación 
Financiamiento 

del Banco 
(Millones USD) 

1. Diseño e implementación de política de Salud Satisfactorio 7,75 

2. Sub-proyecto de entrega y manejo de salud Satisfactorio 17,05 

3. Administración de proyecto Satisfactorio 2,3 

Financiamiento Aprox. IDA 27,1 

Calificaciones de Desempeño de Implementación 

Progreso de Implementación (IP) Satisfactorio Fondos de Contraparte Satisfactorio 

Administración de Proyecto Satisfactorio Adquisiciones Moderadamente
Satisfactorio 

Administración Financiera Satisfactorio Monitoreo y Evaluación Satisfactorio 
Resumen de la Calificación del Objetivo 
de Desarrollo Satisfactorio   
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Resultados Esperados Resultados a la Fecha 

• MOH ha  establecido un marco regulatorio para permitir la 
contratación de servicios de salud y soporte.7/31/2009. 

 

• Completado.05/15/2009. 
 

• Cobertura del IHSS para asegurados directos incrementa de 
376,000 a por lo menos 600,000. 7/31/2009. 

• Completado.05/15/2009. 
 

• Pago acordado de deuda del Gobierno efectuado al IHSS como 
programado. 7/31/2009. 

• Pagos de deuda fueron efectuados como programados al 
05/15/2009. 

• Por lo menos diez (contratos) por asistir al Ministerio de Salud en 
la provisión de servicios de salud que han sido ejecutadas entre: 
(a) Ministerio de Salud y el IHSS; y /o (b) Ministerio de Salud y 
proveedores privados de servicios de salud. Incremento de 50% 
en los servicios de salud maternos-infantiles.7/31/2009 

• Este proyecto ha transferido por lo menos 7 contratos 
al Ministerio de Salud. El proyecto ha agregado 7 
contratos en el 2009. Completado. 05/15/2009. 

 

• El Gob informo que los indicadores 1-1 (a), 1-1 (b), y 1-1 (d) de 
los Policy Activity Schedules (IHSS) –Anexo 2.A del PAD. 
Documentación para ser enviada 7/31/2009. 

• Completado.05/15/2009. 
 

• Indicador 1-1 (c) del Policy Activity Schedule (IHSS)- Anexo 2.A 
del PAD: parcialmente cumplida. Información adicional será 
enviada el 4/15/2006.IHSS ha incrementado seguros de salud a 
los empleados asegurados a 560,000. 7/31/2009. 

• Completado.05/15/2009. 
 

Cumplimiento de Convenios Legales 

Referencia del Convenio de 
Crédito #36400-HO 

Descripción del Convenio Fecha de Entrega Status 

Instrumento de Préstamo: SIL - Specific Investment Loan, Tipo de Préstamo: IDA - IDA Credit, Plazo de Préstamo: 40 Años, Periodo de Gracia: 10 Años, 
Cuota de Compromiso: 0.50% (Current Rate), Cargos por Servicio: 0.75% 
*SDR: Una canasta de monedas, consistiendo el euro, yen japonés, en la libra esterlina, y en dólar de EE.UU. Es calculado como la suma de cantidades específicas de 
las cuatro monedas valoradas en dólares de EE.UU., por tasas de cambio citadas a mediodía cada día en el mercado londinense. 
 


